

Comune di Orio al Serio

Realizzazione di una palestra attraverso Intervento di PPP



Milano, 21/03/2018

Evoluzione, contesto e stato dell'opera

2013

2014

2015

2016

2017

2018

❖ Progetto Preliminare

❖ Patto Stabilità

❖ Ipotesi PPP

❖ Pareri "negativi" Corte dei Conti - fase di stallo

❖ Pareri "positivi" Corte dei Conti – ripresa dei lavori

❖ Progetto definitivo – Gara e assegnazione

❖ Inizio lavori

2019: CONSEGNA DELLA PALESTRA



Il Partenariato Pubblico Privato: Punti di Forza e Criticità

- Realizzazione dell'opera
- Erogazione del servizio
- Efficace selezione dell'operatore
- Riduzione del rischio contenzioso
- Riduzione delle varianti
- Trasferimento del rischio e delle attività connesse

- Onerosità dell'opera
- Complessità della procedura
- Strumento/procedure non usuali
- "Limitazione" della concorrenza

Grazie dell'ascolto e dell'attenzione

Buon proseguimento di corso